pro-Plan®- Module

pro-Conto

Finanzierungs- und Mittelabfluss-Planung

pro-Budget

Budget- und Kostenkontrolle

pro-Ressource

Ressourcen-, Einsatz- und Mitarbeiterplanung

pro-MSP

Schnittstelle - MS-Project (.mpp, .xml, .mdb)

Die optionalen Module machen aus
lhrem pro-Plan das perfekte Werkzeug
fur lhre ganz speziellen Aufgaben!

...wird von fiihrenden Bausoftware-Herstellern empfohlen!




Mit pro-Conto erzeugen Sie
Finanzierungs- oder Zahlungs-
plane auf gewohnt einfache Art.

Die erweiterten Moglichkeiten
bieten |hnen all das, was Sie fur
die schnelle und zeitbezogene
Visualisierung der Kosten im
Bauablaufplan bendtigen.

Sie erhalten Ihre Ansichten als
proportionale Kosten Uber den
angezeigten Zeitraum, als fixe
oder relative Zahlungstermine,
als monatliche kumulative Kurve
oder auch als gesamte Ansicht
der kumulativen Kosten tber Ihr
Projekt.

Informieren Sie lhre Auftrag-
geber umfassend Uber die akt.
Mittelabfluss-Planung.

pro-Budget ist das ideale
Werkzeug um Budgets/Gewerke
zu Uberwachen und die evtl.
“Ausreiller” fur den Bauherrn
verstandlich zu dokumentieren.

Budgets konnen auch in den
Gruppen (im Sammelbalken)
dokumentiert, dargestellt und
somit auch entspr. argumentiert
werden.

Es lassen sich mehrere Arten von
Ein-/Ausgaben z.B. Nachtrage,
Sonderwiinsche, Regiearbeiten,
Budgeterhohungen, Abschlags-
zahlungen) dokumentieren und
auswerten.
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beliebige fixe und relative Zahlungspunkte pro Vorgang
dynamische Diagrammanzeige direkt im Plan (auch kumulativ)
Anzeige der Zahlungspunkte direkt im Balkenplan

direkter PDF - Planversand inkl. Diagramm
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Anzeige der kumulierten Projekt-/Gruppen-Summen fir jeden Typ
Ampelfunktion zur Erkennung notwendiger Mehrung/Minderung
Ausdruck im Plan als Ubersicht und als Detail-Dokumentation
direkter PDF - Planversand



