pro-Check”

PROJEKTEUBERSICHT
TERMINUBERWACHUNG
PROJEKTKONTROLLE
AUSLASTUNGSKONTROLLE

Das praktische Werkzeug, um die in lhren
Projekten verborgenen falligen Termine oder
die Auslastung der Gewerke, Firmen und
Mitarbeiter anzuzeigen.

Erzeugt auch globale - . = MT'IW}"' EEl T
Projektibersichten =~ — ~ |2 mpe "
Uber alle aktiven

it o

Projekte.




pro-Check ist das praktische
Werkzeug um fiur Ihre aktiven
pro-Plan-Projekte eine globale
Projektiibersicht zu erstellen, die
aktuellen Termine im Blick zu
halten, nach den einzelnen
Vorgdangen, Firmen oder den
Mitarbeitern zu filtern, fallige
Notizen mit einer Wiedervorlage
anzuzeigen oder auch um fallige
Zahlungen zu Uberwachen.

Wenn Sie gleichzeitig mehrere
Projekte bearbeiten und Sie
umfassend tber nun anstehende
terminliche Ereignisse informiert
sein mochten oder auch den
Fortschritt der einzelnen
Projekte Uberwachen wollen,
dann ist pro-Check die ideale
Erganzung fir lhr pro-Plan.

Projekte lassen sich auch nach
weiteren beliebigen Kriterien
wie z.B. dem Bearbeiter filtern
sowie entsprechend sortieren.

Wichtige Termine kdénnen den
entsprechend Verantwortlichen
fir  deren  Online-Kalender
einfach zugeordnet werden.

Wir stehen lhnen gerne mit
“Rat und Tat” zur Seite.
Kontaktieren Sie einfach unsere
kostenfreie Hotline!

Machen Sie den Praxistest!

Auch SIE...
...werden begeistert sein!

www.gripsware.de -> Kundenstimmen

gripsware datentechnik gmbh
Wangener Str. 3

88267 VOGT

GERMANY

@ +49 7529 - 974 760

Fax +49 7529 - 974 7669

[Z1 post@gripsware.de

www.gripsware.de

Globale Termin- und Projektiibersicht
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sehr kurze Einarbeitungszeit
einfache grafische Kontrolle
sehr flexible Filtermoglichkeiten
welche Projekte laufen parallel
Anzeige Mitarbeiter Auslastung

globale Projektelibersicht
Termine an Outlook Gibergeben
kumulierte Soll-Ist-Anzeige
Unternehmer Auslastung

m Alle Infos auf einen Blick

Alle Informationen werden mit pro-Plan grafisch aufbereitet
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(] Terminiibersicht
W [0 [0 o <[t oo Prakirs . [Proi et ergeordhete Text
P riter stndord icken S her u ene Sucbedngng cnmgeben
Text = om 0105062015 08:00 V. Nabholz 1235 Dasisten Testprogkt 1. Melerarbeiten? (sat)
[ 2] = -m 0005.06.2014 _05:00 V. Nabholz 12345 Dasist e Testprogkt. 3. Stahlbauarbelten (4at)
] Bearbeter (WabholzV.tabhelz;V. Nabho'z) = om 0110062014 0800 V. Nabholz 1235 Dasist e Testprojekt 15, Bektroarbeten? (2a0)
Enragsarten = - DI1006.2014 0800 V. Nabholz 12345 Dasist e Tesorajekt: 19, Maverarbeten2 ()
VlVorgange Wistart [ ende [ eredgte = om 0012062014 0800 V. Nabholz 12345 Dasist e Tesorajkt 41,6 60 4. Mauerarbeten:
V] Notizen = am M0 16.06.2014  08:00 V. Nabholz 12345 Dasist ein Testprojekt 4.3.06 (7at) 4 Mauerarbeten:
] Zahlngspunkte [Jerledgte = am Mo 16.06.2014  08:00 V. Nabholz 12345 Dasist e Testprojekt 6. Sanitararbeiten (9at)
= om MoZ306.2014 0800 V. Nabholz 1235 Dasisten Testprogkt 42,56 sat) 4 Mauerarbeten
Kalender = om o 30.06.2014 12345 Dasist e Testprojkt 7. Estricharbeten (32)
= om 0003072014 12385 Dasist e Testprogkt 5. Flesen- und lttenarbeten (Bat)
L) 51 08.07.2014 545 Das st en Testpromkt 5
= o= 0108.07.2014 12345 Dasst e Testorokt 5. Bekiroarbeiten (11a)
= " = o= 01 15.07.2014 12345 Das sten Testprojekt 9. Putz-und Studarbeiten, Wamedammsysteme (728
214 =
EEE - Do 26072014 12345 Dasisten Testorokt 10, Malerarbeitn (42t
= o= M0.07.2014 1235 Dasisten Testprokt 1. Kempner (229
Z| 12@45 ¢ = om Fro1.08.2014 12345 Dasist en Testprojekt 12. Schvaffirt (sat)
2 7[@ls vuvs = o= F06.08.2014 08:00 V. Nabholz 12345 Das st en Testorogekt 13, Zmmer- und Holzbauarbeiten (32)
TR U Pz
% 2 2nMss2
312 250 3
= Projknane: Das st ein Testprojekt
hugust 2014 Projsnummer: 12345
Mo i M Do Fr Sa So Projetzeivahnen von: DL0L10.2013 bis: Di.30.09.2014
Bt L2 Vorgangapfad:
pr{ AL ] Text: 5. Fiesen- und lttenarbeten (52t 5
IR Rt Rt
nfo:
3|5 2% 2782900
B3 Sert: Do.0307.140800  tStart: Kosten 2635,00€
Daer: Bat Istrortsdit: 0,00%  Abgerecmet:  0,00€
Ende: Mo.1907.0417:00  lstfrognose: Abgerechnet %: 0,00 %
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komplette Terminibersicht tber alle Projekte

Anzeige der Erinnerungen fir die Ausschreibung und Vergabe
freie Wahl/Filterung der gewiinschten Informationen

5 benutzerdefinierte Spalten aus pro-Plan nutzbar

“Wer erledigt heute was und wo” - Anzeige

Sync zu Online-Kalendern (Microsoft, Google, iCloud, CalDav)



